
 



 

Дорожная карта 

 

 

по изучению и внедрению ФОП в СП «Колосок» ГБОУ СОШ с.Пестравка 
 

Первый этап 
Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения дальнейшего внедрения и управления Федеральной 
образовательной программой. 

Второй этап 
Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОО. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению 
подготовки к введению ФОП ДО. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА 

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой 
 
 

 

  

№ Мероприятия Сроки 

1 Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива 

отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное 

сопровождение процесса. 

Февраль  

2 Формирование банка нормативано-правовых документов, регламентирующих 

введение и реализацию ФОП. 

Февраль – август  

3 Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих 

введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом. 

Февраль - август 

4 Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по 

внедрению ФОП. 

Февраль - август 

5 Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других 

мероприятиях по введению ФОП. 

Февраль - август 

6 Утверждение плана работы по введению ФОП. Февраль  



РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА 

Определение изменений и дополнений 
 
 

№ Мероприятия 

1      Организация обсуждения ФОП ДО. 
2 Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФОП 

3 Приведение нормативной базы ДОО в соответствие с требованиями ФОП. 

4 Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО     

5 Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей 

реализацию различных видов детской деятельности. 
6 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов 

диагностического мониторинга. 

7 Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС. 
 
 
 

Сроки 

Январь-март 

Апрель-август 
 

По необходимости 

Февраль 

Май 

 
 

С 1 сентября 2023г. 
 

Май  
 
 

 

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП 
 

№ Мероприятия 

1 Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольной организации               

2 Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОО. 

Сроки 

Январь-август 

Апрель



Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП 
 

№ Мероприятия 

1 Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов. 
2 Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению 

ФОП. 

Сроки 

Январь-август 

Январь-август 

 

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП 
 

№ Мероприятия 

1 Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями ФОП. 

2 Укрепление материально-технической базы ДОО. 

Сроки 

Март -август 

Январь-август 
 
 

 

ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО 

 

№ Мероприятия Примерные 

сроки 

Ответственные  Ожидаемые результаты Фомы отчётных 

документов 

1 Создание рабочей группы по 

подготовке введения ФОП 

дошкольного образования 

Январь Ответственный 

воспитатель 

Создание и определение 

функционала рабочей группы 

Приказ о создании рабочей 

группы по подготовке 

введения ФОП 

2 Разработка и утверждение дорожной 

карты по реализации направлений 

ФОП 

Январь Ответственный 

воспитатель 

Система мероприятий, 

обеспечивающих внедрение 

ФОП 

Приказ об утверждении 

дорожной карты по 

реализации направлений 

ФОП 

3 Организация повышения 

квалификации по проблеме введения 

ФОП 

Январь-

август 

 

Ответственный 

воспитатель 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФОП 

Приказ об утверждении 

плана графика повышения 

квалификации, план 

курсовой подготовки 

4 Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФОП 

Февраль - 

март 

Воспитатели Получение объективной 

информации о готовности 

Дошкольной организации  к 

переходу на ФОП 

Протокол педагогического 

совета 

5 Разработка плана методического 

сопровождения введения ФОП 

Февраль – 

март  

Воспитатели Повышение 

профессиональной 

компетенции всех работников 

по организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания 

План 

 



образования в соответствии с 

ФОП 

6 Рассмотрение вопросов введения 

ФОП на педагогических советах 

Январь - 

август 

Ответственный 

воспитатель 

Усвоение и принятие членами 

педагогического коллектива 

основных положений ФОП 

ДО 

Протокол педагогического 

совета 

7 Проведение 

инструктивнометодических 

совещаний, педагогических часов, 

обучающих семинаров. по вопросам 

введения ФОП 

Январь - 

август 

Ответственный 

воспитатель 

Повышение педагогической 

компетентности и ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

План методической работы, 

результаты анализа 

анкетирования педагогов 

8 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов и специалистов 

июль воспитатели Наличие программ Протокол педагогического 

совета 

9 Мониторинг подготовки к введению 

ФОП ДО 

Май - июнь воспитатели Диагностические материалы План контроля 

10 Организация отчетности по 

подготовке к введению по ФОП 

август воспитатели  Отчёты  

 

2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП 

№ Мероприятия Примерные 

сроки 

Ответственные  Ожидаемые результаты Фомы отчётных 

документов 

1 Анализ кадрового обеспечения 

введения ФОП 

Январь - 

август 

воспитатели  Аналитическая информация 

2 Создание условий для  
прохождения курсов повышения 

квалификации для педагогов, 

участвующих в введении ФОП 

Февраль -  

август 

Ответственный 

воспитатель  по 

АИС кадрам  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников в 

области организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания в 

соответствии с ФОП 

План-график 

3 Проведение педагогического совета 

«Введение ФОП ДО: проблемы и 

Перспективы» 

Февраль  воспитатели Активное профессиональное                   

взаимодействие по обмену 

опытом, обсуждению проблем                   

по поиску их решения 

Протокол педагогического 

совета 

 

 

 

 

 



 

 

3. Материально-техническое обеспечение подготовки в введению ФОП 

1   Обеспечение оснащенности ДОО в 

соответствии с требованиями ФОП 

к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Февраль – август  Ответственный 

воспитатель 

Определение необходимых 

изменений в оснащенности 

ДОО с учетом требований 

ФОП 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП с 

требованиями ФОП 

2 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ФОП дошкольного 

образования действующим 

санитарным, противопожарным 

нормам и нормам труда работников 

образовательного учреждения 

Февраль – август  Ответственный 

воспитатель 

Завхоз, 

калькулятор 

Приведение в соответствие 

материально-технической 

базы реализации ООП с 

требованиями ФОП 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП с 

требованиями ФОП 

3 Обеспечение доступа педагогам, 

переходящим на ФОП, к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных. 

Февраль – август  Ответственный 

воспитатель 

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички 

«ФОП» на сайте ДОО 

4.Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП 

1 Проведение диагностики готовности 

ДОО к введению ФОП                                             

Май  воспитатели Получение объективной 

информации о готовности 

ДОО к переходу на ФОП 

ДО 

Диагностическая 

карта 

2 Размещение на сайте учреждения 
информации о введении ФОП ДО 

Март – август  Ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах введения ФОП 

ДО 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички 

«ФОП» на сайте ДОО 

 


